

BI.272.3.2021

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – Etap II”

Powiat Wysokomazowiecki informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ w Rozdziale VI Termin wykonania zamówienia:

- 1) Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie: **9 miesięcy** licząc od dnia zawarcia umowy – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót, w tym uzyskanie stanowiska PIS i PSP w zakresie zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.
- 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w terminie: **4 tygodni** licząc od dnia zawarcia umowy, pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze łącznie z klatkami schodowymi na poziomie 1+ – zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót. Termin 4 tygodni nie dotyczy stolarki drzwiowej.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w § 2 Termin wykonania zamówienia:

- 1) Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie: **9 miesięcy** licząc od dnia zawarcia umowy – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót, w tym uzyskanie stanowiska PIS i PSP w zakresie zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.
- 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w terminie: **4 tygodni** licząc od dnia zawarcia umowy, pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze łącznie z klatkami schodowymi na poziomie 1+ – zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót. Termin 4 tygodni nie dotyczy stolarki drzwiowej.

oraz w § 13 Zmiana umowy w ust. 1 pkt 1:

- 1) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
 - b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
 - c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych),
 - d) działania siły wyższej;

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonana zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednakże nie skutkuje zmianą terminu składania ofert.

Starosta Wysokomazowiecki

Bogdan Zieliński

W załączeniu:

1. SWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 30 czerwca 2021 r.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00099583/01.