

Wysokie Mazowieckie, dn. 18.01.2011 r.

**Dot. przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow.
Nr 2073B Zareby Warcholy - Góry Leśne - Zalesie Stefanowo -Rosochate Kość.
w lok: 1+300 - 6+050 na dl. 4,750 km.**

W odpowiedzi na zadane zapytania z dnia 17.01.2011 r. – Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia:

1. *Czy Zamawiający ustalając termin wykonania zadania uwzględnił wszystkie prace wymagane przy wykonaniu projektu budowlanego oraz procedury administracyjne i uzgodnienia branżowe wraz z podstawowymi decyzjami?*

Ad. 1 – Tak. Zamawiający we własnym zakresie będzie występował o wymagane decyzje administracyjne.

2. *Czy Zamawiający uwzględnił istniejące obecnie warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie pomiarów do mapy do celów projektowych, a następnie uniemożliwiające uzyskanie na jej podstawie warunków?*

Ad.2 – Zamawiający założył możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych od 01.04.2011 r., co daje 3 miesiące na realizację przewidzianego zakresu zamówienia.

3. *W jakim terminie Zamawiający uzgodni koncepcję? Czy ten okres został uwzględniony w terminie wykonania zamówienia?*

Ad. 3 – Bezzwłocznie tj. 2-3 dni

4. *W celu prawidłowego oszacowania ceny ofertowej, prosimy o podanie ewidencji przepustów występujących w ciągu projektowanej drogi oraz informacji o liczbie przepustów kwalifikujących się do przebudowy.*

Ad. 4 – Na projektowanym odcinku drogi występują n/w przepusty:

- km ok. 1+600 – przepust Ø 80 cm, dł. 10,0 m
- km ok. 1+870 – przepust Ø 100 cm, dł. 11,8 m
- km ok. 2+110 – przepust Ø 80 cm, dł. 13,0 m
- km ok. 2+815 – przepust Ø 80 cm, dł. 10,0 m
- km ok. 3+150 – przepust Ø 80 cm, dł. 10,8 m
- km ok. 3+750 – przepust Ø 80 cm, dł. 11,8 m
- km ok. 4+580 – przepust Ø 80 cm, dł. 10,5 m
- km ok. 5+450 – przepust Ø 80 cm, dł. 13,0 m
- km ok. 5+600 – przepust Ø 80 cm, dł. 13,0 m

Ocena stanu technicznego oraz kwalifikacja przepustu do przebudowy należy do projektanta w trakcie dokonywania pomiarów lub wizji lokalnej w terenie.

5. *Czy Zamawiający uwzględnił wykonanie operatu wodnoprawnego w terminie wykonania zamówienia? Czy należy również uzyskać pozwolenie wodnoprawne?*

Ad. 5 – Operat wodnoprawny wraz z opisem w języku nietechnicznym jest jednym z opracowań wymienionych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

O pozwolenie wodnoprawne wystąpi Zamawiający.

6. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji podziałowej? Jeżeli tak, po czyjej stronie - Wykonawcy czy Zamawiającego - leży wykonanie dokumentacji podziałowej? Jaka jest szacunkowa liczba działek do podziału?

Ad. 6 – Tak. Zamawiający na własny koszt i staraniem zleci podziały działek i opracowanie operatów geodezyjnych po przygotowaniu przez Wykonawcę map z naniesionymi projektowanymi granicami działek.

7. W związku z tym, że Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, prosimy o wyszczególnienie w cenie oferty:

- wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji podziałowej dla jednej działki,
- prosimy o dodanie zapisu: Rozliczenie za wykonanie dokumentacji podziałowej nastąpi wg faktycznie wykonanej ilości podziałów (wg takiej zasady prace rozliczają m.in. oddziały GDDKiA oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich).

Ad. 7 – Patrz ad. 6

8. Czy Zamawiający uwzględnił zależność pomiędzy uzyskaniem poszczególnych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID?

Ad. 8 – Patrz ad. 1. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji administracyjnych nie jest objęte zakresem zamówienia.

9. Zdaniem Biura Projektowego, które wykonało już kilkadziesiąt projektów, termin określony przez Zamawiającego na wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwy do osiągnięcia, ze względu na procedury administracyjne, nie uwzględniając czasu wymaganego do przygotowania kompletnego i należyście wykonanego pod kątem technicznym projektu.

Biorąc pod uwagę minimalny czas trwania procedur administracyjnych dla wydania poszczególnych decyzji, których postanowienia są niezbędne do prawidłowego wykonania projektu budowlanego i wykonawczego:

- wydanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2,5 miesiąca
- wydanie pozwolenia wodnoprawnego (po uzyskaniu decyzji środowiskowej) – 2,5 miesiąca
- wykonanie pełnej procedury podziałowej do ZRID – 90 dni po zatwierdzenie linii rozgraniczających pas drogowych
- wydanie uzgodnienia dokumentacji podziałowej z ośrodkiem geodezyjnym i kartograficznym – minimum 14 dni,
- wydanie uzgodnienia ZUDP – 30 dni

prosimy o wskazanie, które z wyżej wymienionych minimalnych terminów na wydanie decyzji administracyjnych zostaną skrócone przez organy je wydające, w celu dotrzymania terminu na realizację zamówienia tj., 30.06.2010? Jeżeli jest to niemożliwe, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania.

Ad. 9 - Patrz ad. 1. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji administracyjnych nie jest objęte zakresem zamówienia.

Wydanie uzgodnienia ZUDP – 14 dni (uzgodniono w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Maz.)

7-cy DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Elżbieta Muszciak